

Terminski načrt izgradnje priključkov na odprto širokopasovno omrežje po naseljih

Občina Trebnje

Načrtovan začetek del: 31.3.2014

Načrtovan zaključek del: 12.9.2014

Naselje	Načrtovan termin del	
	Začetek	Zaključek
Artmanja vas	23.7.2014	2.8.2014
Babna Gora	23.7.2014	2.8.2014
Belšinja vas	23.7.2014	2.8.2014
Benečija	23.7.2014	2.8.2014
Blato	31.3.2014	6.4.2014
Breza	31.3.2014	10.4.2014
Cesta	27.7.2014	7.8.2014
Češnjevok	27.7.2014	7.8.2014
Dečja vas	26.6.2014	5.7.2014
Dobrava	26.6.2014	5.7.2014
Dobravica pri Velikem Gabru	26.6.2014	5.7.2014
Dobrnič	4.4.2014	17.4.2014
Dol pri Trebnjem	29.6.2014	9.7.2014
Dolenja Dobrava	29.6.2014	9.7.2014
Dolenja Nemška vas	3.7.2014	13.7.2014
Dolenje Medvedje selo	3.7.2014	13.7.2014
Dolenje Ponikve	3.7.2014	13.7.2014
Dolenji Podboršt pri Trebnjem	7.7.2014	16.7.2014
Dolenji Vrh	7.7.2014	16.7.2014
Dolga Njiva pri Šentlovrencu	7.7.2014	16.7.2014
Goljek	7.6.2014	22.6.2014
Gombišče	7.6.2014	22.6.2014
Gorenja Nemška vas	7.6.2014	22.6.2014
Gorenja vas	16.6.2014	28.6.2014
Gorenja vas pri Čatežu	16.6.2014	28.6.2014
Gorenje Kamenje pri Dobrniču	16.6.2014	28.6.2014
Gorenje Medvedje selo	16.6.2014	28.6.2014
Gorenje Ponikve	16.6.2014	28.6.2014
Gradišče pri Trebnjem	16.6.2014	28.6.2014
Grm	27.7.2014	7.8.2014
Grmada	27.7.2014	7.8.2014
Iglenik	27.7.2014	7.8.2014
Jezero	11.4.2014	25.4.2014
Kamni potok	22.6.2014	2.7.2014
Knežja vas	22.6.2014	2.7.2014
Korita	22.6.2014	2.7.2014
Kriška reber	27.7.2014	7.8.2014
Križ	10.7.2014	21.7.2014
Krtina	10.7.2014	21.7.2014
Kukenberk	10.7.2014	21.7.2014

Lisec	10.7.2014	21.7.2014
Lokve	10.7.2014	21.7.2014
Lukovek	10.7.2014	21.7.2014
Luža	15.7.2014	25.7.2014
Mačji Dol	15.7.2014	25.7.2014
Mala Ševnica	15.7.2014	25.7.2014
Mali Videm	15.7.2014	25.7.2014
Martinja vas	15.7.2014	25.7.2014
Meglenik	15.7.2014	25.7.2014
Mrzla Luža	15.7.2014	25.7.2014
Orlaka	27.7.2014	7.8.2014
Pekel	27.7.2014	7.8.2014
Potok	19.7.2014	29.7.2014
Preska pri Dobrniču	19.7.2014	29.7.2014
Primštal	19.7.2014	29.7.2014
Račje selo	19.4.2014	30.4.2014
Rdeči Kal	1.8.2014	10.8.2014
Repče	1.8.2014	10.8.2014
Reva	1.8.2014	10.8.2014
Rihpovec	24.4.2014	7.5.2014
Rodine pri Trebnjem	1.5.2014	12.5.2014
Roženpelj	4.8.2014	15.8.2014
Rožni vrh	4.8.2014	15.8.2014
Sejenice	4.8.2014	15.8.2014
Sela pri Šumberku	9.8.2014	20.8.2014
Stranje pri Dobrniču	9.8.2014	20.8.2014
Stranje pri Velikem Gabru	9.8.2014	20.8.2014
Studenec	6.5.2014	19.5.2014
Svetinja	9.8.2014	20.8.2014
Šahovec	9.8.2014	20.8.2014
Šentlovrenc	9.8.2014	20.8.2014
Šmaver	30.5.2014	13.6.2014
Štefan pri Trebnjem	13.5.2014	23.5.2014
Trebnje	19.8.2014	29.8.2014
Trebnje - Cviblje	27.7.2014	7.8.2014
Trebnje - Pod gradom	27.7.2014	7.8.2014
Trebnje - Praproče	19.7.2014	29.7.2014
Trebnje - Vina gorica	14.8.2014	25.8.2014
Vapča vas	9.8.2014	20.8.2014
Velika Loka	9.8.2014	20.8.2014
Velika Ševnica	17.5.2014	31.5.2014
Veliki Videm	17.5.2014	31.5.2014
Vrbovec	14.8.2014	25.8.2014
Zagorica pri Dobrniču	14.8.2014	25.8.2014
Zagorica pri Velikem Gabru	25.5.2014	5.6.2014
Žabjek	19.8.2014	29.8.2014
Železno	19.8.2014	29.8.2014
Žubina	19.8.2014	29.8.2014
<i>Zaključna dela</i>		<i>12.9.2014</i>

Opomba:

- Terminski načrt je informativne narave. Zaradi nepredvidenih dejavnikov lahko pride do posameznih odstopanj.

Dodatne informacije:

Milenko Šobak, 031/325-674