

## Terminski načrt izgradnje priključkov na odprto širokopasovno omrežje po naseljih

Veljavnost: 17.3.2014

### Občina Sevnica

Načrtovan začetek del: 31.3.2014

Načrtovan zaključek del: 12.9.2014

Naselje	Načrtovan termin del	
	Začetek	Zaključek
Apnenik pri Boštanju	4.8.2014	16.8.2014
Arto	4.8.2014	16.8.2014
Birna vas	4.8.2014	16.8.2014
Blanca	31.3.2014	6.4.2014
Boštanj	26.4.2014	11.5.2014
Breg	5.5.2014	18.5.2014
Brezovo	4.8.2014	16.8.2014
Budna vas	4.8.2014	16.8.2014
Cerovec	4.8.2014	16.8.2014
Čanje	31.3.2014	11.4.2014
Čelonik	5.5.2014	18.5.2014
Češnjice	5.5.2014	18.5.2014
Dedna Gora	5.5.2014	18.5.2014
Dolenje Impolje	29.7.2014	10.8.2014
Dolenje Orle	29.7.2014	10.8.2014
Dolenji Boštanj	26.4.2014	11.5.2014
Drožanje	31.3.2014	6.4.2014
Drušče	29.7.2014	10.8.2014
Gabrijele	12.5.2014	22.5.2014
Gabrje	12.5.2014	22.5.2014
Gorenje Impolje	29.7.2014	10.8.2014
Gorenje Orle	29.7.2014	10.8.2014
Goveji Dol	29.7.2014	10.8.2014
Hinjce	29.7.2014	10.8.2014
Hudo Brezje	29.7.2014	10.8.2014
Jablanica	16.5.2014	28.5.2014
Jelovec	16.5.2014	28.5.2014
Kal pri Krmelju	22.5.2014	3.6.2014
Kamenica	22.5.2014	3.6.2014
Kaplja vas	22.5.2014	3.6.2014
Kladje nad Blanco	31.3.2014	6.4.2014
Kladje pri Krmelju	22.5.2014	3.6.2014
Koludrje	22.5.2014	3.6.2014
Kompolje	22.5.2014	3.6.2014
Konjsko	22.5.2014	3.6.2014
Krajna Brda	31.3.2014	6.4.2014
Križ	31.3.2014	6.4.2014
Krmelj	28.5.2014	8.6.2014
Krsinji Vrh	28.5.2014	8.6.2014
Laze pri Boštanju	26.4.2014	11.5.2014

Ledina	10.4.2014	24.4.2014
Leskovec v Podborštu	4.8.2014	16.8.2014
Log	18.8.2014	31.8.2014
Loka pri Zidanem mostu	22.7.2014	4.8.2014
Lončarjev Dol	10.4.2014	24.4.2014
Lukovec	10.4.2014	24.4.2014
Mala Hubajnica	2.6.2014	14.6.2014
Malkovec	2.6.2014	14.6.2014
Metni Vrh	2.6.2014	14.6.2014
Mrtovec	2.6.2014	14.6.2014
Mrzla Planina	10.4.2014	24.4.2014
Novi Grad	18.4.2014	2.5.2014
Okroglice	22.7.2014	4.8.2014
Orehovo	5.4.2014	16.4.2014
Orešje nad Sevnico	5.4.2014	16.4.2014
Osredok pri Krmelju	8.6.2014	19.6.2014
Otavnik	8.6.2014	19.6.2014
Pavla Vas	8.6.2014	19.6.2014
Pečje	10.4.2014	24.4.2014
Pijavice	5.4.2014	16.4.2014
Pod Vrtačo	5.4.2014	16.4.2014
Podboršt	8.6.2014	19.6.2014
Podgorica	31.3.2014	11.4.2014
Podgorje ob Sevnici	31.3.2014	11.4.2014
Podvrh	10.4.2014	24.4.2014
Poklek nad Blanco	31.3.2014	6.4.2014
Polje pri Tržišču	16.7.2014	28.7.2014
Ponikve pri Studencu	16.7.2014	28.7.2014
Preska	16.7.2014	28.7.2014
Primož	16.7.2014	28.7.2014
Račica	10.8.2014	24.8.2014
Radež	10.8.2014	24.8.2014
Radna	10.8.2014	24.8.2014
Razbor	10.8.2014	24.8.2014
Rogačice	16.7.2014	28.7.2014
Rovišče pri Studencu	13.6.2014	27.6.2014
Selce nad Blanco	31.3.2014	6.4.2014
Sevnica	18.4.2014	2.5.2014
Sevnica - Pot na Zajčjo Goro	5.4.2014	16.4.2014
Sevnica - Ribniki	16.7.2014	28.7.2014
Skrovnik	10.7.2014	22.7.2014
Slančji Vrh	10.7.2014	22.7.2014
Slap	10.7.2014	22.7.2014
Spodnje Vodale	10.7.2014	22.7.2014
Srednik	10.7.2014	22.7.2014
Stržišče	10.7.2014	22.7.2014
Studenec	13.6.2014	27.6.2014
Svinjsko	13.6.2014	27.6.2014
Šentjanž	10.7.2014	22.7.2014
Šentjur na Polju	21.6.2014	3.7.2014

Škovec	21.6.2014	3.7.2014
Šmarčna	21.6.2014	3.7.2014
Štajngrob	5.4.2014	16.4.2014
Telče	27.6.2014	9.7.2014
Telčice	27.6.2014	9.7.2014
Trnovec	10.4.2014	24.4.2014
Trščina	27.6.2014	9.7.2014
Velika Hubajnica	27.6.2014	9.7.2014
Veliki Cirknik	22.5.2014	3.6.2014
Vranje	22.5.2014	3.6.2014
Vrh pri Boštanju	3.7.2014	13.7.2014
Vrhek	3.7.2014	13.7.2014
Zabukovje nad Sevnico	10.4.2014	24.4.2014
Zavratac	7.7.2014	16.7.2014
Zgornje Vodale	7.7.2014	16.7.2014
Žigrski Vrh	10.4.2014	24.4.2014
Žirovnica	10.4.2014	24.4.2014
Žurkov Dol	10.4.2014	24.4.2014
<i>Zaključna dela</i>		<i>12.9.2014</i>

**Opomba!**

- Terminski načrt je informativne narave. Zaradi nepredvidenih dejavnikov lahko pride do posameznih odstopanj.

Dodatne informacije:

Matejko Resnik, 031/227-594