

## Terminski načrt izgradnje priključkov na odprto širokopasovno omrežje po naseljih

### Občina Slovenske Konjice

Načrtovan začetek del: 31.3.2014

Načrtovan zaključek del: 4.7.2014

Naselje	Načrtovan termin del	
	Začetek	Zaključek
Bezina	31.3.2014	11.4.2014
Brdo	5.6.2014	18.6.2014
Breg pri Konjicah	5.6.2014	18.6.2014
Brezje pri Ločah	31.3.2014	3.4.2014
Dobrava pri Konjicah	5.6.2014	18.6.2014
Dobrnež	5.6.2014	18.6.2014
Draža vas	5.4.2014	20.4.2014
Gabrovlje	24.5.2014	3.6.2014
Gabrovnik	24.5.2014	3.6.2014
Kamna Gora	28.5.2014	11.6.2014
Klokočovnik	28.5.2014	11.6.2014
Koble	28.5.2014	11.6.2014
Konjiška vas	28.5.2014	11.6.2014
Kraberk	28.5.2014	11.6.2014
Ličenca	28.5.2014	11.6.2014
Loče	31.3.2014	3.4.2014
Mali Breg	28.5.2014	11.6.2014
Mlačje	19.5.2014	30.5.2014
Nova vas pri Konjicah	19.5.2014	30.5.2014
Penoje	19.5.2014	30.5.2014
Perovec	19.5.2014	30.5.2014
Petelinjek pri Ločah	19.5.2014	30.5.2014
Podpeč ob Dravinji	19.5.2014	30.5.2014
Polene	13.5.2014	25.5.2014
Preloge pri Konjicah	13.5.2014	25.5.2014
Slovenske Konjice	5.6.2014	18.6.2014
Sojek	13.5.2014	25.5.2014
Spodnja Pristava	4.5.2014	15.5.2014
Spodnje Grušovje	4.5.2014	15.5.2014
Spodnje Preloge	4.5.2014	15.5.2014
Spodnji Jernej	9.5.2014	19.5.2014
Stare Slemene	9.5.2014	19.5.2014
Strtenik	9.5.2014	19.5.2014
Suhadol	9.5.2014	19.5.2014
Sveti Jernej	19.4.2014	30.4.2014
Škalce	14.4.2014	25.4.2014
Škedenj	12.6.2014	23.6.2014
Štajerska vas	12.6.2014	23.6.2014
Tolsti Vrh	12.6.2014	23.6.2014
Vešenik	30.4.2014	10.5.2014

Zbelovska Gora	24.4.2014	6.5.2014
Zeče	24.4.2014	6.5.2014
Zgornja Pristava	12.6.2014	23.6.2014
Zgornje Laže	12.6.2014	23.6.2014
<i>Zaključna dela</i>		<i>4.7.2014</i>

**Opomba:**

- Terminski načrt je informativne narave. Zaradi nepredvidenih dejavnikov lahko pride do posameznih odstopanj.

Dodatne informacije:

Tadej Rajšp, 041/659-570