

Terminski načrt izgradnje priključkov na odprto širokopasovno omrežje po naseljih

Občina Žužemberk

Načrtovan začetek del: 31.3.2014

Načrtovan zaključek del: 14.8.2014

Naselje	Načrtovan termin del	
	Začetek	Zaključek
Boršt pri Dvoru	21.5.2014	31.5.2014
Breg	21.5.2014	31.5.2014
Brezova Reber pri Dvoru	21.5.2014	31.5.2014
Budganja vas	15.5.2014	31.5.2014
Dešeča vas	25.5.2014	6.6.2014
Dolnji Ajdovec	25.5.2014	6.6.2014
Dolnji Križ	10.5.2014	21.5.2014
Drašča vas	10.5.2014	21.5.2014
Dvor	10.5.2014	21.5.2014
Gornji Ajdovec	4.5.2014	16.5.2014
Gornji Križ	4.5.2014	16.5.2014
Gradenc	31.5.2014	10.6.2014
Hinje	4.6.2014	15.6.2014
Hrib pri Hinjah	4.6.2014	15.6.2014
Klečet	29.4.2014	10.5.2014
Lašče	9.6.2014	19.6.2014
Lopata	31.3.2014	4.4.2014
Mačkovec pri Dvoru	13.6.2014	26.6.2014
Malo Lipje	13.6.2014	26.6.2014
Pleš	13.6.2014	26.6.2014
Plešivica	13.6.2014	26.6.2014
Podgozd	31.3.2014	10.4.2014
Podlipa	18.7.2014	29.7.2014
Poljane pri Žužemberku	18.7.2014	29.7.2014
Prapreče	18.7.2014	29.7.2014
Ratje	24.4.2014	5.5.2014
Reber	19.4.2014	30.4.2014
Sadinja vas pri Dvoru	4.4.2014	19.4.2014
Sela pri Ajdovcu	20.6.2014	2.7.2014
Sela pri Hinjah	20.6.2014	2.7.2014
Srednji Lipovec	20.6.2014	2.7.2014
Stavča vas	20.6.2014	2.7.2014
Šmihel pri Žužemberku	20.6.2014	2.7.2014
Trebča vas	26.6.2014	12.7.2014
Veliko Lipje	26.6.2014	12.7.2014
Vinkov Vrh	6.7.2014	19.7.2014
Visejec	6.7.2014	19.7.2014
Vrh pri Križu	6.7.2014	19.7.2014
Vrhovo pri Žužemberku	13.7.2014	24.7.2014
Zafara	13.7.2014	24.7.2014

Zalisec	13.7.2014	24.7.2014
Žužemberk	23.7.2014	2.8.2014
Žužemberk - Cvibelj	25.5.2014	6.6.2014
Žužemberk - Dolga vas	25.5.2014	6.6.2014
Žužemberk - Nad Miklavžem	13.6.2014	26.6.2014
Žužemberk - Stranska vas	20.6.2014	2.7.2014
Žužemberk - Trške njive	26.6.2014	12.7.2014
Žužemberk - Vrti	13.7.2014	24.7.2014
Žvirče	13.4.2014	25.4.2014
<i>Zaključna dela</i>		<i>14.8.2014</i>

Opomba:

- Terminski načrt je informativne narave. Zaradi nepredvidenih dejavnikov lahko pride do posameznih odstopanj.

Dodatne informacije:

Dušan Golob, 031/255-561